


市町村名 下田市

汚水処理整備区域図 アクションプラン



■整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			平成29年	平成30年	平成31年	平成32年	平成33年	平成34年	平成35年	平成36年	平成37年	平成38年
施設整備	下水道	未整備区域の整備										
	浄化槽	浄化槽設置整備事業										
実行メニュー (早期概成)	下水道	クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工)										
	浄化槽	合併浄化槽への転換に対する補助金										
		リーフレット配布等による啓発活動										

②目標値及び概算事業費等(目標年次)
(平成38年度)

		全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (早期概成手法の内容)
					個人設置型	市町村設置型			
整備手法	計画区域内人口(人)	21,200	12,700						【下水道】 ・クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工) 【浄化槽】 ・合併浄化槽への転換に対する補助金 ・リーフレット配布等による啓発活動
	整備人口(人)	13,674	10,939	200	2,535				
	整備面積(集合処理分)(ha)		319.30	8.00					
目標値	汚水処理人口普及率(%)	65	52	1	12				
	整備率(%)		73	100					
計画水量(m ³ /日:日最大)		7,611	7,361	250	—				
計画汚泥量(m ³ /日)		2.9	2.5	0.4					
概算事業費	総建設事業費(百万円)	927	927	0	—				
	年間維持管理費(百万円/年)	160	154	6	—				
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)			681						
実施メニュー	クイックプロジェクトによる整備の実施 (道路線形に合わせた施工)		○						
	合併浄化槽への転換に対する補助金				○				
	リーフレット配布等による啓発活動				○				